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RENDICONTAZIONE
Contabilità finale

Rendicontazione

QUADRO 1000 - VIA 

GUGLIELMO 

MARCONI

ITER

LAVORAZIONI

Progettazione esecutiva

Verifica e validazione

Gara appalto affidamento lavori

MESI

CRONOPROGRAMMA COMUNE DI VENASCA

Verifica finale di corretto funzionamento dell'impianto e 

collaudo

VERIFICA FINALE E COLLAUDO

Posa nuovi corpi illuminanti 

Allacciamento corpi illuminanti a nuovo impianto di 

Illuminazione Pubblica

VERIFICA FINALE E COLLAUDO

 QUADRO 17-18 VIA 

COMBA FREDDA      

QUADRO 19        VIA 

ROMANI

ALLESTIMENTO/ SMANTELLAMENTO AREE DI CANTIERE  

Installazione  recinzioni, segnaletica 

Smantellamento aree di cantiere e ripristino stato dei luoghi

MONTAGGIO/VERIFICA QUADRI

Smontaggio corpi illumnanti

Posa nuovi corpi illuminanti 

Allacciamento corpi illuminanti a nuovo impianto di 

Illuminazione Pubblica

Verifica finale di corretto funzionamento dell'impianto e 

collaudo

VERIFICA FINALE E COLLAUDO

Verifica finale di corretto funzionamento dell'impianto e 

collaudo

Cablaggio / modifica quadri elettrici

SMONTAGGIO/ POSA CORPI ILLUMINANTI

QUADRO 13        VIA 

BARBA        QUADRO 

14-15     VIA 

PROVINCIALE 

ALLESTIMENTO/ SMANTELLAMENTO AREE DI CANTIERE  

Installazione  recinzioni, segnaletica 

Smantellamento aree di cantiere e ripristino stato dei luoghi

MONTAGGIO/VERIFICA QUADRI

Cablaggio / modifica quadri elettrici

SMONTAGGIO/ POSA CORPI ILLUMINANTI

Smontaggio corpi illumnanti

QUADRO 11-16    VIA 

PROVINCIALE

ALLESTIMENTO/ SMANTELLAMENTO AREE DI CANTIERE  

Installazione  recinzioni, segnaletica 

Smantellamento aree di cantiere e ripristino stato dei luoghi

MONTAGGIO/VERIFICA QUADRI

Cablaggio / modifica quadri elettrici

SMONTAGGIO/ POSA CORPI ILLUMINANTI

Smontaggio corpi illumnanti

Posa nuovi corpi illuminanti 

Allacciamento corpi illuminanti a nuovo impianto di 

Illuminazione Pubblica

Verifica finale di corretto funzionamento dell'impianto e 

collaudo

QUADRO 8           VIA 

PONTE QUADRO 9           

VIA ROSSI

ALLESTIMENTO/ SMANTELLAMENTO AREE DI CANTIERE  

Installazione  recinzioni, segnaletica 

Smantellamento aree di cantiere e ripristino stato dei luoghi

SMONTAGGIO/ POSA CORPI ILLUMINANTI

Smontaggio corpi illumnanti

Posa nuovi corpi illuminanti 

Allacciamento corpi illuminanti a nuovo impianto di 

Illuminazione Pubblica

VERIFICA FINALE E COLLAUDO

VERIFICA FINALE E COLLAUDO

Verifica finale di corretto funzionamento dell'impianto e 

collaudo

MONTAGGIO/VERIFICA QUADRI

Cablaggio / modifica quadri elettrici

SMONTAGGIO/ POSA CORPI ILLUMINANTI

Smontaggio corpi illumnanti

Posa nuovi corpi illuminanti 

Allacciamento corpi illuminanti a nuovo impianto di 

Illuminazione Pubblica

VERIFICA FINALE E COLLAUDO

ALLESTIMENTO/ SMANTELLAMENTO AREE DI CANTIERE  

MONTAGGIO/VERIFICA QUADRI

Allacciamento corpi illuminanti a nuovo impianto di 

Illuminazione Pubblica

Posa nuovi corpi illuminanti 

Installazione  recinzioni, segnaletica 

QUADRO 6            VIA 

ROCCIA QUADRO 7           

VIA CANAVERE

INSTALLAZIONE SISTEMA SMART

Installazione  recinzioni, segnaletica 

Smantellamento aree di cantiere e ripristino stato dei luoghi

MONTAGGIO/VERIFICA QUADRI

VERIFICA FINALE E COLLAUDO

Verifica finale di corretto funzionamento dell'impianto e 

collaudo

Installazione sistema integrato smart Shuffle

Verifica finale di corretto funzionamento dell'impianto e 

collaudo

ALLESTIMENTO/ SMANTELLAMENTO AREE DI CANTIERE  

Cablaggio / modifica quadri elettrici

SMONTAGGIO/ POSA CORPI ILLUMINANTI

Cablaggio / modifica quadri elettrici

Smontaggio corpi illumnanti

Smantellamento aree di cantiere e ripristino stato dei luoghi

Smontaggio corpi illumnanti

Posa nuovi corpi illuminanti 

Allacciamento corpi illuminanti a nuovo impianto di 

Illuminazione Pubblica

QUADRO 5000 - VIA 

CAMPO SPORTIVO

MESIGIORNI

ALLESTIMENTO/ SMANTELLAMENTO AREE DI CANTIERE  

Installazione  recinzioni, segnaletica 

Smantellamento aree di cantiere e ripristino stato dei luoghi

MONTAGGIO/VERIFICA QUADRI

Cablaggio / modifica quadri elettrici

SMONTAGGIO/ POSA CORPI ILLUMINANTI


